Ķekavas apvedceļa attīstības hronoloģija

2006. Priekšizpēte potenciālajiem ceļu nozares PPP projektiem Latvijā

2007. Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, veikta ģeotehniskā izpēte

18.06.2009. Latvijā pirmo reizi pieņemts *Publiskās un privātās partnerības likums*

2014. Izstrādāts Ķekavas apvedceļa projekta ieviešanas rīcības plāns

2014.–2020. Zemju atsavināšana projekta vajadzībām

09.12.2014. MK lēmums par projekta sagatavošanas darbu finansēšanu no Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammai *Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem*

2015. Izstrādāti projekta finanšu un ekonomiskie aprēķini

10.03.2016. Pieņemts MK rīkojums *Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu*

2017. Izstrādāts atjaunotais Ķekavas apvedceļa apjomu un izmaksu aprēķins

03.03.2017. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

03.–04.04.2017. Eiropas Investīciju bankas projekta novērtēšanas misija

18.07.2017. Eiropas Investīciju bankas valdes konceptuālais lēmums par projekta atbalstu

06.07.2017. Atvērto durvju dienas ar potenciālajiem piegādātājiem I

05.–07.09.2018. Atvērto durvju dienas ar potenciālajiem piegādātājiem II

10.05.2018. PPP līguma projekts nosūtīts saskaņošanai *Eurostat*

09.07.2018. Saņemts *Eurostat* atzinums, ka projekta aktīvi provizoriski tiek uzskaitīti privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu

20.06.2018. Ķekavas apvedceļam izdota būvatļauja

06.12.2018. LVC izsludina iepirkuma *Publiskās – privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle posma 7,9 - 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu* kvalifikācijas kārtu

18.07.2018. PPP projekta prezentācija Iepirkumu uzraudzības birojam

30.01.2019. Saņemti 5 pieteikumi kvalifikācijas kārtai

17.05.2019. 4 iepirkuma kandidāti kvalificējas un uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus

09.08.2019. 2 pretendenti iesniedz sākotnējos piedāvājumus

08.10.2019. Saņemti un izvērtēti 2 sākotnējie piedāvājumi un abi pretendenti uzaicināti uzsākt sarunas par piedāvājumiem un PPP līguma projektu

14.04.2020. Pretendenti iesniedz labākos un galīgos piedāvājumus

13.08.2020. MK rīkojums *Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai*

13.08.2020. LVC iepirkumu komisija pieņem lēmumu par PPP līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu uzvarētājam AS Kekava ABT

21.10.2020. Finansētāji uzsāk finanšu, juridisko un tehnisko padziļināto izpēti uzvarētājam

08.07.2021. EUROSTAT atzinuma saņemšana pirms PPP līguma slēgšanas, ka projekta aktīvi provizoriski tiek uzskaitīti privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu

16.07.2021. Noslēgts PPP līgums par Ķekavas apvedceļa projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu

29.11.2021. Apstiprināts Ķekavas apvedceļa būvprojekts

30.11.2021. Parakstīts būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi



13.10.2023.

ĶEKAVAS APVEDCEĻU ATVER SATIKSMEI

LATVIJAS VALSTS CEĻI